EvoResearch 第 1 周审阅与分工确认

胡语晨 | 成员 C | 2026 年 11 月 1 日

本周已审阅项目立项报告 v2.1，认领知识库管理与实验可视化工作，并完成初步技术调研和模拟数据验证。本文记录当前认识及需要与组内确认的事项。

审阅与分工认领

我认领 F4 知识库管理界面、F8 实验过程可视化、F9 实验数据可视化，按报告约定负责对应的前后端与数据设计。F4 支持论文和报告的浏览、筛选、编辑与删除；F8 展示检索、执行、失败和重试等步骤；F9 展示训练指标，并支持多轮实验对比。

这三项功能需要接入知识库和远程执行的数据。后续会优先明确接口、状态和异常处理方式，再完成页面；事件与指标由谁产生、保存和查询，仍需与相关成员共同确认。

已完成的调研

查阅 DSH 官方客户端模块文档后，确认其支持通过 dsh.client 声明浏览器插件，并加载独立构建的客户端包。因此，界面集成有明确的开发入口，但具体页面扩展位置、构建配置和版本兼容性还要在插件骨架中验证。[1]

图表方面，ECharts 支持通过 setOption 更新数据，可作为训练曲线和轮次对比的候选方案。[2] 过程展示拟先采用时间线和简单流程图，先保证任务状态及失败信息准确，再考虑复杂布局。当前未完成 DSH 页面集成或真实训练联调。

模拟数据可行性验证

在本地环境中，用 Python 对事件回放和指标分组做了三个小型检查，结果均通过：

1. 事件排序与去重：输入 8 条含乱序和重复的模拟记录，按事件 ID 去重、序号排序后，恢复为预期的 6 条事件。

2. 游标回放：将事件写入本地 JSONL 文件，从序号 3 继续读取，正确获得 4、5、6；与前半段拼接后和完整记录一致。
3. 指标隔离：将 4 个模拟准确率样本按运行、数据划分和指标分组，得到 3 组序列，训练集与验证集、不同轮次没有混合。
4. 验证仅覆盖本地模拟数据处理，尚未验证网络断连恢复、浏览器绘图、SSH 或真实训练。事件标识、顺序号和数据划分字段值得提前写入接口契约。

希望组内确认的问题

1. F4 的职责边界：第 4 周计划同时安排 A 开发 F4、C 开发管理界面。建议明确由 A 提供文献与索引服务，我负责管理交互及相关查询，避免重复实现。
2. F8、F9 的数据责任：建议执行模块输出结构化事件和指标，包含任务、运行、步骤、序号及数据划分；查询、保存和回放的责任在第 2 周确定，避免后期解析任意文本日志。
3. 核心验收与联调时间：建议将基本过程追踪、失败定位和结果展示写入最低验收要求，并在第 3—4 周接入一次真实短任务，提前发现接口问题。

下周安排

整理 F4、F8、F9 的用例与验收条件，和相关成员共同确定事件、指标及知识条目接口；跟随团队锁定的 DSH 版本验证最小页面。仓库按业务模块组织，个人工作通过短期分支和 PR 留痕，设计取舍、验证结果及阻塞情况同步记录到周志。

AI 辅助：用于资料查找、方案比较。

[1] DSH 官方客户端模块文档
[2] Apache ECharts 动态数据文档